

अवीक्षित सिंह
मुख्य अभियन्ता



तापीय परिचालन इकाई
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि०
14वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
Ph. No. . 0522.2287873ए Fax No.- 0522.228786
Email ID-cgm.to@uprvunl.org
CIN:U40101UP1980SGC005065

पत्रांक : 631/मु०अभि०(ता०परि०)/उ०अनु०/ ओबरा

दिनांक : 15.07.2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० के ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं०-07 (94 मे०वा०) को स्थापित क्षमता से हटाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर, उ०नि०लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 23.08.2017 की 172वीं बैठक में इकाई को स्थापित क्षमता से हटाने का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन शासन से भी प्राप्त कर लिया जाये। उक्त निर्णय के क्रम में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-913/24-1-2022-1345/2017, दिनांक 07.07.2022 द्वारा ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं०-07 की आर० एण्ड एम० योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० के निदेशक मण्डल एवं उ०प्र० शासन के निर्णय के आलोक में, ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं०-07 (94 मे०वा०) को दिनांक 07.07.2022 से उ०नि०लि० की अधिष्ठापित क्षमता से हटाया जाता है।

निदेशक मण्डल एवं उ०प्र० शासन के अनुमोदनोपरान्त

पत्रांक : 631/मु०अभि०(ता०परि०)/उ०अनु०/ओबरा

दिनांक : 15.07.2022

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर डेटा मैनेजमेंट डिवीजन, सेवा भवन रामा कृष्णापुरम, नई दिल्ली।

(Handwritten Signature)
15/07/2022
(अवीक्षित सिंह)

मुख्य अभियन्ता (ता०परि०)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 7वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 7वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (तकनीकी)/परि० एवं वाणिज्य/वित्त/का०प्र०एवंप्रशा०, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक, एस०एल०डी०सी०, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०/मा०सं०/ईंधन/आर० एण्ड एम०/वाणिज्य/प्रगति/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ जानपद-नव परियाजना), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, ओबरा ताप विद्युत गृह, ओबरा-सोनभद्र।
10. कार्यालय प्रति।

(Handwritten Signature)
15/07/2022
(अवीक्षित सिंह)

मुख्य अभियन्ता (ता०परि०)

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
उप सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 7 जुलाई, 2022

विषय:- ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पत्र सं०:- 52/मु०अभि०(आर० एण्ड एम०), दिनांक 27 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ई०टी०एफ० की बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में ओबरा अ ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3- अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

No. 400/VIP/Sr. ADV.(T) UNL
Dated. 08.07.2022

CE(TO)/CE(CRM)/CGM, Obra/Nil

Sm. Adv (T)

4

प्रबन्ध निदेशक
उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०

Sr. Adv (T)

261

07-07-2022

For use of
Ajit Kumar Tewary
08/07/2022

(Ajit Kumar Tewary)
Sr. Advisor to MD, UNL

भवदीय,
S. Singh

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 172वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या-172.2.26 का उद्घरण

क्रम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
172.2.26	ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 के आर एण्ड एन कार्यों को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 के आर० एण्ड एम० कार्यों को निरस्त करने के सम्बन्ध में निम्न अनुमोदन प्रदान किये :- क) इकाई सं० 7 के अत्यधिक पुरानी (लगभग 42 वर्ष) होने के कारण, नये पर्यावरणीय मानकों के दृष्टिगत प्रस्तर 10 में उल्लिखित पर्यावरणों मानकों को प्राप्त करने हेतु लगभग ₹० 150.00 करोड़ का व्यय के साथ-साथ स्थानाभाव एवं लगभग दो वर्ष का अतिरिक्त समय लगने के कारण इकाई सं० 7 में चल रहे आर० एण्ड एम० योजना को निरस्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। ख) निदेशक मण्डल ने इकाई सं० 07 को स्थापित उत्पादन क्षमता से हटाने का अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन का भी अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये।

ह०

(कामरान रिजवी)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सत्यप्रति प्रमाणित



(प्रदीप कुमार)

कम्पनी सचिव

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
नवीं तल, शक्तिभवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ

प्रमुख सचिव (ऊजा), उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई अप्रैजल एवं मूल्यांकन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई अप्रैजल एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में ओबरा परियोजना की इकाई सं० 7 के आर एण्ड एम कार्यों को निरस्त करने हेतु उ०नि०लि० द्वारा समिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

- ओबरा परियोजना की इकाई सं० 7 के अत्यधिक पुरानी (लगभग 42 वर्ष) होने के कारण, नये पर्यावरणीय मानकों को प्राप्त करने हेतु लगभग रु० 150.00 करोड़ का व्यय के साथ साथ स्थानाभाव एवं लगभग दो वर्ष का अतिरिक्त समय लगने के कारण इकाई सं० 7 में चल रहे आर एण्ड एम योजना को short close करने हेतु अनुमोदन ।
- इकाई सं० 7 को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु अनुमोदन ।

शासन स्तर पर गठित ई०टी०एफ० के अनुमोदन से पूर्व अप्रैजल मूल्यांकन समिति की दिनांक 24.10.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में सस्तुति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उ०नि०लि० द्वारा वाणिज्यिक तथ्यों के अनुक्रम में अप्रैजल एवं मूल्यांकन समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ओबरा परियोजना की इकाई सं० 7 एवं 8 के आर० एण्ड एम० का एकल अनुबन्ध होने के दृष्टिगत इकाई सं० 7 के आर० एण्ड एम० कार्यों को निरस्त करने एवं deletion के प्रस्ताव को इकाई सं० 8 के पूर्व में निरस्त किये गये आर० एण्ड एम० को सम्मिलित करते हुये comprehensive प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई अप्रैजल एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में ओबरा परियोजना की इकाई सं० 7 से सम्बन्धित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया गया ।

उक्त के परिपेक्ष्य में निदेशक (तकनीकी) द्वारा अप्रैजल मूल्यांकन समिति को अवगत कराया कि :-

इकाई सं० 7 एवं 8 के आर एण्ड एम कार्यों का अनुमोदन ई०टी०एफ० की दिनांक 03.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदान किया गया । योजना की कुल लागत रु० 178.00 करोड़ है जिसमें 80 प्रतिशत लागत पी०एफ०सी० से एवं 20 प्रतिशत लागत शासकीय अंशपूर्जी से वित्त पोषित है ।

इकाई सं० 7 का आर एण्ड एम कार्य प्रभावी तिथि (04.12.2009) से 23 माह में तथा इकाई सं० 8 का कार्य 31 माह में पूरा करना था। इकाई सं० 7 का शट डाउन दिनांक 01.07.2010 को दिया गया लेकिन मै० बीएचईएल द्वारा शुरु से ही कार्य को धीमी गति से किया गया ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक B-33014/7/2006/ESS-PCI-II dated 24.02.2011 के द्वारा इकाई सं० 8 को बन्द करने एवं इकाई सं० 7 के कार्य को नये ई०एस०पी० के साथ पूरा कराने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में इकाई सं० 8 के आर एण्ड एम कार्यों को मार्च 2013 में निरस्त कर दिया गया एवं इकाई को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने का अनुमोदन शासन के पत्रांक 363/24-1-2018-1058/ 2011 दिनांक 26 फरवरी, 2018 द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

इकाई सं० 8 में रु० 38.78 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति प्राप्त हो गई थी जिसमें से रु० 24.03 करोड़ की सामग्री का उपयोग उ०नि०लि० की अन्य परियोजनाओं पर कर लिया गया है ।

इकाई सं० 7 में नये ई०एस०पी० की स्थापना के लिये भी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी एवं इसकी अनुमानित लागत रु० 47.60 करोड़ थी ।

AE R2M, Oba
25/01

CE (R2M) / AEL

203 WP
Date 25/01/2020

25/01/2020

पी० गुरुप्रसाद
आ.ई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि
7वां तल, शक्ति भवन
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-22600

पत्रांक: 870/मु०अभि०(आर एण्ड एम)/ओबरा

दिनांक: अगस्त, 11, 2021

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा),
बहुखण्डी भवन, उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय : ओबरा ताप विद्युत गृह इकाई सं० 7 के आर० एण्ड एम० कार्यों को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु इनर्जी टास्क फोर्स के अनुमोदनार्थ टिप्पणी

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उ०नि०लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई 172वीं बैठक में इकाई सं० 7 के आर एण्ड एम कार्यों के निरस्त करने के सम्बन्ध में ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 के आर० एण्ड एम० कार्यों को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं तदोपरान्त दिनांक 06.07.2021 को अप्रैजल एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में संस्तुति प्रदान करते हुये शासन स्तर पर गठित इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस परिप्रेक्ष में इनर्जी टास्क फोर्स के विचारार्थ टिप्पणी संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करवाने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय

(पी० गुरुप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM Ltd.

आर० एण्ड एम० इकाई

14वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN No. U40101UP1980SGC005065



पत्रांक: 442 / मु०अभि० / आर एण्ड एम /

दिनांक : फरवरी 12 2021

मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन),
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
14वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं०-07 (94 मे०वा०) को उत्पादन क्षमता से हटाये जाने के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषय से सम्बन्धित इस इकाई के पत्रांक 432/मु०अभि०/आरएण्डएम/ओबरा दिनांक 11.02.2021 द्वारा प्रेषित क्रमांक 2 एवं 3 पर पुनरीक्षित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

2. शासन से प्राप्त प्रपत्र के प्रस्तर-4 पर तालिका क्रमांक 3 में दिये गये उत्तर के अनुक्रम में अवगत कराना है कि निदेशक मण्डल के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 03.01.2020 को शासन स्तर पर अप्रैजल मूल्यांकन समिति की सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये इकाई सं० 7 में चल रहे आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया :-

- क. आर एण्ड एम के दौरान इकाई में आपूर्ति एवं स्थापित सामग्री का उ०नि०लि० की परियोजनाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, अन्य यूटिलिटी तथा सी०ई०ए०/बी०एच०ई०एल० के माध्यम से अन्यत्र उपयोग की सम्भावना के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयास।
- ख. आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं इकाई को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के उपरान्त इकाई की स्कैप वैल्यू आंकलन।
- ग. मै० बी०एच०ई०एल० द्वारा आर एण्ड एम कार्यों में की गई देरी के कारण बी०एच०ई०एल० से क्षतिपूर्ति हेतु काटी गई पैनाल्टी का अनुबन्ध के अनुसार योजना लागत में समायोजन।

ओबरा तापीय परियोजना से उक्त बिन्दु सं० 'क' एवं 'ग' के सम्बन्ध में दिनांक 26.08.2020 तथा बिन्दु सं० 'ख' के सम्बन्ध में ई-मेल दिनांक 11.02.2021 के द्वारा निम्न सूचना प्राप्त की गई :-

- क. आर एण्ड एम के दौरान इकाई में आपूर्ति एवं स्थापित सामग्री में से लगभग रु० ^{रु० 35.44} ~~35.40~~ करोड़ की सामग्री निगम की विभिन्न परियोजनाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में उपयोग की जा चुकी है।
 - ख. परियोजना द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही एजेन्सी द्वारा वैल्यूवेशन रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।
 - ग. आर एण्ड एम कार्यों में की गई देरी के कारण मै० बी०एच०ई०एल० से क्षतिपूर्ति हेतु कार्य एवं आपूर्ति के अर्न्तगत कुल रु० 2,15,17,319.00 की धनराशि पैनाल्टी के रूप में काटी गई।
3. शासन के प्रस्तर-5 पर वाँछित सूचना हेतु क्रमांक 2 पर दिये गये उत्तर को संदर्भित करने का कष्ट करें (निदेशक मण्डल तथा अप्रैजल मूल्यांकन समिति के निर्णय की प्रति संलग्न)।


(राजीव कुमार कालरा)
मुख्य अभियन्ता (आर० एण्ड एम०)

प्रतिलिपि :-निदेशक (तकनीकी), उ०नि०लि०, 8वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
उप सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 7 जुलाई, 2022

विषय:- ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पत्र सं०:- 52/मु०अभि०(आर० एण्ड एम०), दिनांक 27 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ई०टी०एफ० की बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में ओबरा अ ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3- अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

CE (R&M)/CGM, Obra. file

भवदीय,

Sinh

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

26/07-07-2022

Er. U. K. Diwakar, EE
Asst. Secy
13-7-22

S.B. (10)
for nfa

A. S. S.
13/07/2022
cell (10)

प्रेषक,
सत्यवान सिंह,
उप सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 7 जुलाई, 2022

विषय:- ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पत्र सं०:- 52/मु०अभि०(आर० एण्ड एम०), दिनांक 27 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ई०टी०एफ० की बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में ओबरा अ ताप विद्युत गृह की इकाई सं० 7 (94 मे०वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3- अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

CE (R&M)/CGM, Obra. Nil

भवदीय,

S. Singh

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

Sm. Adm (T)

4

प्रबन्ध निदेशक
उ० प्र० राज्य वि० उ० नि० लि०

26/07-07-2022

SB (10)
ka nfa

A. S. S.
13/07/2022
CE (10)

Er. U. K. Divakar, EE
AC/med/et
13-7-22



टिप्पणी एवं आदेश

(नोट शीट)

मुख्य अभियंता (आर एंड एम इकाई)

अवगत कराना है कि उ० प्र० शासन के पत्र संख्या - 913/24-1-2022-1345/2017, दिनांक 07-07-22 द्वारा ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं०-07 को आधिष्ठापित क्षमता से हटाने एवं आर एंड एम योजना को शार्ट क्लोज करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु इस पत्र में इकाई को उत्पादन क्षमता से हटाने की कोई तिथि नहीं बताई गई है।

अतः कृपया इकाई को उत्पादन क्षमता से हटाये जाने की तिथि स्पष्ट करना चाहिए।

Kumehdi
15-7-22

(अली मेहदी)
अधीक्षक अभियंता (ता० परि०)

15/7/2022

(अशोक सिंह)
मुख्य अभियंता (ता० परि०)

मु. अ. (ता. परि०)

अज्ञात अनुभाग - 1 के उपरोक्त पत्र दि० 7.7.2022 का है जिसमें इकाई के डिलीशन हेतु कोई तिथि दंगित नहीं है अतः अधोदस्ताखटी का मत है कि उ० प्र० शासन के पत्र दि० 7.7.22 से ही ओबरा की इकाई 7 के डिलीशन को प्रभावी माना जाय।

Ranabhar

15.07.22

मु० अ० (आर एंड एम)

संदर्भ सं०